

附件

推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图 审查制度改革工作安排表

序号	主要任务	工作内容	时间进度	牵头组织单位	配合/参与单位
1	配套政策制定 和下发	湖南省施工图管理信息系统运行及维护管理规定	2017年12月—2018年1月	省住房城乡建设厅	省人防办、省公安消防总队
		制订施工图审查意见告知书、审查合格书、审查情况报告书等审查结果格式文本	2017年12月-2018年1月	省住房城乡建设厅	省人防办、省公安消防总队
		施工图审查服务合同示范文本（多审合一）	2017年12月 -2018年1月	省住房城乡建设厅	省人防办、省公安消防总队
2	湖南省施工图 管理信息系统 建设（包括一 个主系统，消 防审核和人防 审核二个子系 统）	安排系统研发及相关设备购置经费	2017年12月-2018年1月	省财政厅	省住房城乡建设厅、省人防办、省公安消防总队
		提出系统研发总体需求，并确定系统研发单位	2017年12月	省住房城乡建设厅	省人防办、省公安消防总队
		研发单位对主系统进行研发（包括开发、部署、测试、验收）	2017年12月-2018年1月	省住房城乡建设厅	省人防办、省公安消防总队
		研发单位对消防审核子系统进行研发（包括开发、部署、测试、验收）	2017年12月-2018年1月	省公安消防总队	
		研发单位对人防审核子系统进行研发（包括开发、部署、测试、验收）	2017年12月-2018年1月	省人防办	
		系统联合调试	2018年2月	省住房城乡建设厅	省人防办、省公安消防总队

序号	主要任务	工作内容	时间进度	牵头组织	配合/参与单位
3	审查要点编制	人防专项审查要点	2017年12月	省人防办	
		消防专项审查要点	2017年12月	省公安消防总队	
		审查要点报批及汇编	2018年1月	省住房城乡建设厅	省人防办、省公安消防总队
4	试点试用	选取市州、县市区就“政府购买施工图审查服务”、“多审合一”、“数字化多图联审”等进行改革试点和系统试用	2018年3-6月	省住房城乡建设厅	省人防办、省公安消防总队、各市州人民政府
5	宣传与培训	对建设单位、勘察设计企业进行业务培训	2018年3-6月	省住房城乡建设厅、省人防办、省公安消防总队	系统研发单位
		对住房城乡建设、人防、消防部门进行业务培训	2018年3-6月	省住房城乡建设厅、省人防办、省公安消防总队	系统研发单位
		对审查人员进行审查要点专业培训	2018年3-6月	省住房城乡建设厅、省人防办、省公安消防总队	系统研发单位
6	督查考核	对政府购买施工图审查服务进行专项检查	2017年-2018年12月	省财政厅	
		对施工图审查涉企收费进行专项检查	2017年-2018年12月	省发改委	
		对各地相关部门进行考核和督查	2017年-2018年	省监察厅	省审计厅